



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE

N. 150 del registro

Del 26-11-2025

OGGETTO: Impegno e Affidamento, redazione perizia di variante suppletiva - "Riqualificazione e all'efficientamento energetico della Palazzina Direzione Gara dell'Autodromo di Pergusa (EN)

CIG: B4BCE364B0

IL VICE DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione del Liquidatore n. 2 del 28.10.2024 con la quale è stata confermata l'individuazione dell'Arch. Marco Crisafulli, funzionario a E.Q, quale Vice Direttore Segretario in sostituzione del Direttore Segretario dell'Ente ai sensi dell'art.14 Regolamento Organico;

RICHIAMATE:

- la delibera del C.D.A. del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa n. 33 del 11/08/2023 con la quale veniva approvato il progetto di "Riqualificazione ed all'efficientamento energetico della palazzina direzione gara dell'Autodromo di Pergusa - 1° e 2° Stralcio";
- la determina n° 871 del 22/12/2022 con la quale veniva approvato avviso esplorativo per la ricerca del progettista da incaricare e nominato RUP, il Geom. Angelo Mungiovino, per la redazione del progetto relativo alla riqualificazione e all'efficientamento energetico della palazzina di direzione gara dell'Autodromo di Pergusa.
- la determina n° 882 del 28/12/2022 con la quale è stato affidato e impegnato l'incarico di servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto relativo alla riqualificazione e all'efficientamento energetico della palazzina di direzione gara dell'Autodromo di Pergusa
- la determina n° 395 del 12/12/2024 con la quale è stato nominato il Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della Palazzina Direzione Gara dell'Autodromo di Pergusa.

VISTE

- la determinazione n. 71 del 30.04.2025, con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori di "Riqualificazione ed all'efficientamento energetico della palazzina direzione gara dell'Autodromo di Pergusa – 1° Stralcio", all'operatore economico CAP.ITAL Service s.r.l., con sede legale in Via S. Carlo n. 20, 93012 Gela (CL) – p. IVA 01790100851, per l'importo netto contrattuale di € 93.215,29, incluso oneri di sicurezza di € 24.406,94 ed al netto dell'IVA dovuta come per legge ed al ribasso offerto del 32,555% (trentadue/555 per cento) e si procedeva al relativo impegno di spesa delle somme necessarie per un importo di € 115.128,95, IVA compresa, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'Ente, per l'anno 2023: CAP 20011, CAP. 20011/1 E CAP. 20011/2;
- la determinazione n. 429 del 24.12.2024, con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori di "Riqualificazione ed all'efficientamento energetico della palazzina direzione gara dell'Autodromo di Pergusa – 2° Stralcio – Fornitura Infissi", all'operatore economico CIPAE Soc. coop., con sede legale in C.da Gentilomo – 94100 Enna – p. IVA 00511140865, per l'importo netto contrattuale di € 100.298,46, al netto dell'IVA dovuta come per legge ed al ribasso offerto del 25,19% (venticinque/19 per cento) e si procedeva al relativo impegno di spesa delle somme necessarie per un importo di € 122.364,12, IVA compresa, ai seguenti capitoli del bilancio di

- previsione dell'Ente, per l'anno 2024: CAP 20011;
- la determinazione n. 430 del 24.12.2024, con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori di "Riqualificazione ed all'efficientamento energetico della palazzina direzione gara dell'Autodromo di Pergusa – 2° Stralcio – Svellimento Infissi, Rifacimento servizi igienici", all'operatore economico "Gallina srls", con sede legale in Via Del Vallone n. 8 – 94100 Enna – p. IVA 01261050866, per l'importo netto contrattuale di € 38.750,04, al netto dell'IVA dovuta come per legge ed al ribasso offerto del 16,00% (sedici/00 percento) e si procedeva al relativo impegno di spesa delle somme necessarie per un importo di € 47.275,04, IVA compresa, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'Ente, per l'anno 2024: CAP 20011;

PRESO ATTO che i lavori di che trattasi hanno avuto inizio, sotto riserva di legge, in data 20 maggio 2025, come risulta nel verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

RILEVATO che la D.L. ha comunicato che durante i lavori sono emerse alcune criticità, che hanno interessato alcune lavorazioni edili non previste nel progetto posto a base di gara, le quali richiedono delle ulteriori lavorazioni necessarie al fine di non inficiare l'intervento in oggetto e per le quali necessita effettuare una variante in corso d'opera utilizzando le economie derivanti dai ribassi d'asta;

VISTE le richieste di redazione di perizia di variante suppletiva, ai sensi dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, corredate di relativa relazione esplicativa, trasmesse dal direttore dei lavori in oggetto, ing. Marco Alvano, assunte al protocollo dell'ente appaltante rispettivamente ai n. 2161 del 31.10.2025, n. 2184 del 4.11.2024 e n. 2341 del 25.11.2025;

DATO ATTO che il RUP ha accertato che:

- le ragioni che hanno reso necessario predisporre la Perizia di Variante in corso d'opera, non erano prevedibili sia nella fase progettuale che prima della stipula del contratto e che non sono imputabili né alla Stazione Appaltante né alla conduzione dei Lavori;
- quanto prospettato dalla Direzione dei Lavori, per risolvere le criticità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, non introduce "modifiche sostanziali" al progetto originario di cui al 5 ° comma art. 120 D.Lgs 36/2023, le quali non alterano la sostanza del progetto originario e non necessitano di una nuova procedura di affidamento;
- le modifiche sono state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute;
- per la realizzazione delle nuove lavorazioni, inserite in perizia, non è necessario prevedere ulteriore finanziamento in quanto trovano copertura all'interno delle somme inizialmente stanziare, utilizzando parte delle economie per ribasso d'asta;

ACCERTATO che le stesse, hanno ricevuto l'autorizzazione per quanto di competenza, dal R.U.P. geom. Angelo Mungiovino, rispettivamente con note prot. n. 2163 del 21.10.2025, n. 2186 del 4.11.2025 e n. 2346 del 25.11.2025;

VISTO il Disciplinare d'Incarico sottoscritto con il Direttore dei Lavori in data 12.12.2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5.3 del citato Disciplinare d'Incarico, la redazione di nuovi elaborati e di modifiche ai progetti, per cause non imputabili alla Direzione Lavori, rimangono a carico del Committente;

VISTO lo schema di parcella per la redazione delle perizie di varianti e suppletive dei lavori suddetti, presentata dalla Direzione Lavori, Ing. Marco Alvano in data 24.11.2025, assunta nostro protocollo n° 2340 del 25.11.2025 e integrata con nota del 25.11.2025 assunta nostro protocollo n° 2351 del 26.11.2025, di € 6.344,37 comprensiva di spese e oneri previdenziali e IVA esclusa ai sensi Legge n. 190/2014;

CONSIDERATO che tali suddette lavorazioni sono mirate a migliorare l'opera e la sua funzionalità, non essendo prevedibili in fase progettuale, come previsto dall'art. 120, c. 1 lett.c) punto 3) del D.Lgs. 36/2023 e che le variazioni progettuali non altereranno la natura del progetto, rientrando nelle categorie di lavorazioni oggetto di gara e rappresentando lavorazioni di dettaglio non sostanziali, che apporteranno significativi miglioramenti senza modificare l'impostazione del progetto originario, favorendo comunque il

raggiungimento degli obiettivi previsti (art. 120, c. 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023);

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario ed indispensabile provvedere all'affidamento della redazione delle perizie di varianti e suppletive dei lavori suddetti, alla Direzione Lavori, secondo quanto previsto dal Disciplinare d'Incarico;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- lo Statuto Consortile;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTE:

- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n. 6 del 19.03.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 3 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025-2027;
- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n.7 del 19.3.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 4 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;
- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n 11 del 04/06/2025 avente per oggetto: "Adozione Piano esecutivo di gestione PEG 2025 – 2027 del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione"

DETERMINA

1. Di affidare, in ossequio all'art. 5.3 del Disciplinare d'Incarico, la redazione delle perizie di varianti e suppletive dei lavori meglio descritti in narrativa, alla Direzione Lavori Ing. Marco Alvano;
2. Di Impegnare la somma per la perizia di variante suppletiva in corso d'opera relativa ai lavori di *"Riqualificazione e all'efficientamento energetico della Palazzina Direzione Gara dell'Autodromo di Pergusa (EN) - "C.U.P.: F74J23000700005 - C.I.G.: A036C114C1, redatta dal Direttore dei lavori ing. Alvano Marco Giuseppe, di € 6.344,37 per come segue:*

CREDITORE	SEDE	IMP. LORDO
Ing. Marco Alvano	ENNA	6.344,37

COD. BILANCIO	CAP.	ANNO IMP.
01.02-1.03.02.09.000	10665	2025

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
4. dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
8. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d. Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dalla normativa vigente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo consortile, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Enna, 26-11-2025

IL Direttore Segretario
F.to (Arch. Marco Crisafulli)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Impegno N. 119 del 26-11-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: B4BCE364B0	
5° livello 01.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 10665 / Articolo SPESE PER CURA E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	
Causale	Impegno e Affidamento, redazione perizia di variante suppletiva - Riqualficazione e allefficientamento energetico della Palazzina Direzione Gara dellAutodromo di Pergusa
Importo 2025	Euro 6.344,37
Beneficiario	1654 omissis

Enna, 30-11-2025

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Lipari Letterio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 01-12-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 01-12-2025

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to Lipari Letterio)